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Abstrakt 
 
Předmětem této bakalářské práce je popis organizace a průběhu zakázky ve stavebním 
podniku s vyuţitím nástrojů projektového řízení. V práci je zkombinována teoretická 
část s praktickou a to tak, ţe nejdříve je vysvětlena k jednotlivým problematikám teorie 
a pak následuje praktická ukázka na zvolené zakázce. Touto zakázkou je výstavba 
dřevostavby rodinného domu v obci Pustá Polom, který je realizován společností Power 
Beam s.r.o. 
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Abstract 
 
The subjekt of this bachelor thesis is a description of an organization process in a 
construction company with application of instruments of management by project. This 
thesis combines both theoretical and practical aspects. The theoretical introduction into 
each of the individual problems is followed by practical examples from one particular 
project. This particular project is construction of a wooden family house in a village of 
Pustá Polom which is realized by Power Beam  s.r.o. company. 
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1 Úvod 
Cílem práce je analyzovat v konkrétním stavebním podniku řízení stavební 
zakázky a navrhnout vlastní řešení dané problematiky.  
V bakalářské práci se budu zabývat analýzou a řešením řízení stavební zakázky 
dřevostavby rodinného domu v Pusté Polomi prováděné firmou Power Beam s.r.o.  
Řízení stavební zakázky je proces organizačně velmi sloţitý. Správné organizování, 
efektivní řízení výrobních kapacit, plánování a následné realizování činností včas, 
vhodné rozpočítání finančních zdrojů a pouţívání metod projektového řízení vede ke 
splnění předem definovaných cílů. 
Bakalářská práce je tvořena z osmi kapitol a třech příloh v podobě 
fotodokumentace a výstupu plánování zdrojů pomocí software MS Project.  Teoretická 
a praktická část práce je propojena, a to tak, ţe v jednotlivých kapitolách je nejprve 
popsána teorie a poté následuje vlastní zpracování pro konkrétní zakázku. V druhé 
kapitole definuji základní pojmy potřebné k proniknutí do problematiky. Třetí kapitola 
charakterizuje stavební společnost Power Beam s.r.o. a její předmět činnosti. Dále 
následuje ve čtvrté kapitole spíše teoretická část práce o organizování ve stavebních 
společnostech. V páté kapitole je podrobný popis zvolené stavební  
zakázky - dřevostavby rodinného domu v Pusté Polomi. Rozsáhlou šestou kapitolu 
věnuji řízení stavební zakázky. Kapitola zpracovává teoreticky  podobu moţných 
způsobu řízení výstavby a předkládá řešení řízení zvolené zakázky. Je zde navrţen 
strukturní plán zakázky, vytvořena matice zodpovědnosti, zpracován časový 
harmonogram a plán financování. V této kapitole také popisuji významné úseky 
ţivotního cyklu stavby.  
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2 Projekt, řízení, řízení projektů a projektové řízení 
2.1 Projekt 
Za nejzákladnější prvek projektového řízení je povaţován projekt. Projekt je 
řízený proces, který se liší od pouhých sledů úkolů o přesně stanovený 
začátek a konec, a o jednoznačně dané podmínky řízení a regulace. Projekt, jako tvůrčí 
proces, je předurčen v závěru splnit očekávání.  
Je charakterizován těmito podmínkami: 
 Příprava a provádění projektu je děj neopakovatelný. 
 Cíle projektu jsou určeny předem. 
 Zpracovává jej více týmů s odlišnou odborností. 
 Má komplexní a systémový přístup k přípravě a provádění. 
 Je charakterizován jasně danou systémovou strukturu. 
 Je spojen s nejistotou a rizikem. 
Cílem projektu je dosaţení skutečného provedení za stanovené rozpočtové 
náklady v daném časovém plánu.                 [1, 2, 4] 
2.2 Řízení 
„Řízení je překlad anglického výrazu management. Management znamená 
vedení, správu nebo řízení a v češtině se pouţívá ve všech těchto významech. 
Management je soubor zkušeností, znalostí, metod, technik a nástrojů. Proces řízení se 
zabývá koordinací zdrojů (lidských, finančních a materiálových) za účelem dosaţení 
určitého cíle v daném rozsahu, náklech, čase, kvalitě a spokojenosti účastníků.“[5, s. 16] 
2.3 Řízení projektů 
„V překladu management of project. Řízení projektů zahrnuje jeho naplánování, 
vypracování a řízení jeho realizace. Jde o neopakovatelný metodický proces nad 
konkrétním projektem s vyuţitím specifických projektových postupů, nástrojů a 
technik.“                                                             [5, s. 16] 
2.4 Projektové řízení 
„Z anglického management by project je potom řízení více souběţných projektů, 
jejich organizování a koordinování včetně specifické organizační struktury firmy.“ 
 [5, s. 16] 
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3 Společnost Power Beam s.r.o.  
Je mladá středně velká společnost, která se relativně rychle rozvíjí. Společnost 
má hlavní sídlo v Havířově. 
3.1 Obecné informace o společnosti Power Beam s.r.o. 
Předmětem činnosti společnosti je poskytování zákazníkům úplné sluţby 
v oblasti projekce a realizace dřevostaveb rodinných domů i komerčních staveb.  
Společnost Power Beam s.r.o. vznikla 03. 08. 2009. Zkušenosti získala 
společnost během praxe ve stavebnictví v USA, kde jsou dřevostavby velmi četné. 
Rozšíření dřevostaveb v Americe, Kanadě a severních částech Evropy dokazuje jejich 
výhody.  Společnost se pyšní tedy zkušenostmi z velmi konkurenčního prostředí, kde si 
osvojila technologii dřevostaveb do detailů a tyto zkušenosti dále rozvíjí a aplikuje 
v oblasti moderního bydlení. Stavby společnosti Power Beam s.r.o. vyhovují nejméně 
nízkoenergetickému standartu a Power Beam s.r.o. také realizuje energeticky pasivní 
domy respektive stavby. 
Power Beam s.r.o. se nyní nachází ve fázi růstu a rozvoje společnosti, dokazuje 
to nárůst zakázek a zvyšování obratu kaţdým rokem. V roce 2010 se obrat pohyboval 
okolo pěti milionu korun, v roce 2011 kolem devíti milionu korun, v roce 2011 obrat 
dosáhl přibliţně devatenácti milionu korun a společnost odhaduje a zároveň, jako cíl, si 
stanovuje obrat roku 2015 přibliţně sto milionu korun. Rozrůstají se její projekční i 
realizační týmy. Hlavním cílem Power Beam s.r.o. je uspokojit poptávku na trhu celé 
České republiky. Společnost na podzim roku 2012 otevřela pobočku v Brně a dále na 
začátku roku pobočku v Praze. Významným partnerem je společnost Realex Finance 
s.r.o., která se zřetelně podílí na jejím rozvoji. 
[7] 
3.2 Vznik, historie Power Beam s.r.o. 
Počátky společnosti sahají aţ do roku 2005. Tehdy se zakladatelé budoucí firmy 
Power Beam s.r.o. pan David Svozil se svým bratrem Radimem Svozilem zabývali 
tesařskými a zednickými prácemi a byli evidování na jméno a IČO pana Radima 
Svozila ve Sdruţení podnikatelů a ţivnostníků České republiky. Společníci se zprvu 
věnovali převáţně subdodavatelské činnosti. Dodávali například u projektu Golf park 
Darkov, kde zajišťovali veškeré obklady, dřevěné nosné konstrukce a ostatní doplňky ze 
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dřeva. K další subdodavatelské činnosti, na které se společníci podíleli, patří také 
Atrium Slezská, Krevní centrum Frýdek-Místek, Aquapark Hranice, Aquapark Valašské 
Meziříčí a další. 
Roku 2009, jak jiţ je výše napsáno, vznikla společnost Power Beam s.r.o. jako 
taková. Jejími zakladateli jsou jiţ zmiňovaný pan David Svozil, Radim Svozil a dále 
pan Martin Pieknik a Petr Funiok. Firma se přestala zabývat subdodavatelskou činností, 
ve které je v dnešní praxi ve stavebnictví velmi těţké „přeţít“ ba dokonce prorazit a 
začala se věnovat stavební činnosti z hlediska generálního dodavatele dřevostaveb 
převáţně rodinných domů. Za ukázkovou a moţná stěţejní stavbu povaţuje firma právě 
novostavbu rodinného domu v Pusté Polomi. 
 
3.3 Program společnosti, dřevostavby 
 Výstavba dřevěných rodinných domů je jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících 
segmentů současného trhu bydlení. Díky svým vlastnostem a pouţitým materiálům jsou 
dřevostavby ideální technologií pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. 
Dřevo je tradiční stavební materiál, který splňuje poţadavky na kvalitu, trvanlivost a 
ohleduplnost jak k samotným uţivatelům těchto staveb, tak k přírodě. Dřevo, na rozdíl 
od jiných stavebních materiálů, zanechává minimální ekologickou stopu v přírodě od 
výsadby, přes těţbu aţ po její zpracování jako stavebního materiálu. Je přirozenou 
součástí ţivotního prostředí a jako zdroj pro výrobu materiálu je prakticky 
nevyčerpatelné.  
3.3.1 Výhody dřevostaveb: 
 suchý proces výstavby - umoţňuje výstavbu bez ohledu na roční období 
 větší vyuţití plochy - k dosaţení poţadovaných energetických vlastností 
obvodových stěn s dřevěnou konstrukcí dostačuje tenčí konstrukce 
neţ u stavby zděné. V běţném rodinném domě takto získáme 10 aţ 12 m2 
vnitřního prostoru navíc oproti zděné stavbě 
 nízká hmotnost stavby - dřevostavba je 3 aţ 4 krát lehčí neţ stavba 
zděná, nemá takové poţadavky na základovou konstrukci jako zděná 
stavba. Toto se odráţí v niţších nákladech na zaloţení stavby 
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 krátká doba výstavby - v případě stavby na klíč se jedná o 4 aţ 6 měsíců 
pro rodinný dům 
 vynikající tepelně izolační vlastnosti - dřevostavby jsou ideální pro 
stavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Konstrukce z dřevěných 
prvků mají oproti konstrukcím z ostatních materiálů výrazně niţší 
tepelnou vodivost 
  zdravé prostředí  - dřevo a ostatní pouţité přírodní materiály vytvářejí 
vlastní příjemné mikroklima, reguluji vlhkost uvnitř stavby a nevylučují 
toxické látky, naopak některé z nich umí vázat 
  snadná přestavba - v případě následných rekonstrukcí, nebo stavebních 
úprav mají dřevostavby daleko vyšší flexibilitu, variabilitu a niţší 
stavební náročnost neţ u jiných typů staveb 
 ekologická výstavba – niţší spotřeba vody během výstavby neţ u zděné 
stavby, pasivní bilance CO2 - během růstu stromy naváţou více CO2, neţ 
se spotřebuje na jejich opracování, dopravu a montáţ do dřevostavby 
 trvalá hodnota investice – díky nízké energetické náročnosti si 
dřevostavby udrţí svou trţní hodnotu i v budoucnu 
 Atraktivní vzhled stavby – fasáda tvořená z různých druhů dřeva  
[7] 
3.3.2 Mýtus o požární odolnosti dřevostaveb 
Velice diskutovaná otázka ohledně dřevostaveb je jejich poţární odolnost. 
Dřevo, přestoţe je hořlavým materiálem, má větší poţární odolnost neţ ocel, která se po 
dosaţení určité teploty zdeformuje a tím se celá konstrukce zbortí. Naproti tomu u 
hoření dřeva se na povrchu materiálu tvoří černá vrstva uhlíku, která hoření výrazně 
zpomaluje. 
[7] 
3.4 Technologie používané společností Power Beam s.r.o. 
3.4.1  2 x 4 systém 
Společnost pouţívá při výstavbě platformové rámování. To je tesařská technika 
zaloţena na svislých a vodorovných prvcích, které tvoří rám, na něţ je potom 
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připevněno vnější a vnitřní opláštění. Z rámové konstrukce a jeho výplně vzniká 
sendvič. Dříve byl hlavním stavebním prvkem hranol o průřezu 2x4 palce, proto se 
systém nazývá 2x4 systém. Přes postupné změny rozměru název zůstal. 
U tohoto sytému se pouţívají dva základní systémy obvodových konstrukcí, 
jimiţ jsou systém difúzně otevřený a systém difúzně uzavřený. Systémy se navzájem 
liší ve způsobu, kterým zacházejí s provozní vlhkostí. 
3.4.2 Difúzně uzavřený a otevřený systém 
V difúzně uzavřeném systému do obvodových konstrukcí není vpuštěna vlhkost. 
Systém je opatřen parotěsnou fólií, která stěny neprodyšně uzavírá, ale vlhkost zůstává 
v interiéru. Pokud by byla těsnost fólie narušena, vlhkost by se dostala do 
konstrukce a začalo by zde vznikat prostředí příznivé pro plísně, hnilobu a dřevokazný 
hmyz.  
V difúzně otevřeném systému tomu tak není, protoţe vlhkost odchází stěnou do 
exteriéru, ale současně suchý vzduch můţe proudit dovnitř budovy. Tato putující 
vlhkost jiţ netvoří dobré prostředí pro plísně, houby a další škůdce. Difúzně otevřený 
systém je společností upřednostňován také pro lepší akustické a akumulační vlastnosti. 
[7] 
 
Obr. 1 -  Dřevěná provětrávaná fasáda – Cedrové dřevo [5] 
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4 Organizování ve stavební společnosti 
Organizování z obecného hlediska je proces, který zajišťuje optimální dosaţení 
cílů pomocí vzájemné interakce činností, výkonů a působení hmotných, nehmotných a 
personálních zdrojů. 
4.1 Organizování 
Management projektu vyuţívá jako základní organizační jednotku tým. Pomocí 
něj pracuje způsobem týmové práce. Projektový tým je sestaven z lidí, kteří pracují na 
projektu a organizačně jsou podřízeni manaţerovi projektu. Tyto týmy zařazujeme do 
podnikových struktur. Pomocí grafického znázornění organizační struktury společnosti 
lze snadno a rychle získat přehled o pozici týmu, jeho postavení, úkolech a vzájemných 
vazbách ve společnosti. 
Při organizování management realizace projektů spojených s výstavbou: 
 Vychází z předem zvoleného způsobu výstavby 
 Pracuje se strukturou projektu na úrovni balíku prací, za které je moţno 
určit konkrétní zodpovědnost 
 Navrhuje realizaci projektu a jeho řízení tak, aby bylo co nejefektivněji 
dosaţeno cílů 
 Dbá na zabezpečení vazeb mezi managementem a ostatními účastníky 
výstavby 
4.2 Organizační struktury 
V praxi vzniká více organizačních struktur. Organizační struktury jsou 
nástrojem, pomocí něj dosáhneme vytyčeného cíle co nejefektivněji. 
Podle pouţitého hlediska dělíme uspořádaní tvarů struktur: 
 Z předmětného hlediska- činnosti, výkony a působení 
hmotných a nehmotných personálních zdrojů jsou uspořádány podle cíle, 
kterého dosahujeme 
 Z funkcionálního hlediska- uspořádání podle odbornosti zúčastněných 
osob do týmů 
Mezi stavebními společnostmi se nejčastěji setkáváme se těmito typy organizačních 
struktur: 
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4.2.1 Organizace s koordinátorem projektu 
Tato organizační struktura je vhodná pouze pro malé a jednoduché projekty nebo 
projekty realizované nepravidelně. Ve štábu podniku existuje funkce koordinátora 
projektu (manaţera projektu) a je obsazen jeho tým. Koordinátorovi náleţí pravomoc na 
úrovni příslušného ředitele. Koordinátor určuje, jak budou vedoucí jednotlivých úseků 
zabezpečovat určené činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 -  Organizační struktura s koordinátorem projektu [3] 
 
4.2.2 Liniově štábní struktura 
Tato struktura je odvozena od vojenské organizace. Většinou se s touto 
strukturou setkáváme u cyklických jevů a je často pouţívána na nejvyšších úrovních 
řízení. Vedoucí odboru je nadřazen dvou typům útvarů. 
Vedení podniku 
Koordinátor 
projektu 
Odborný úsek A 
obchod 
Dodavatel 1 
 
Dodavatel 2 
 
Dodavatel 3 
 
Odborný úsek B Odborný úsek C 
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 liniové útvary – klasické vojenské uspořádání, kdy v čele stojí manaţer 
společnosti a jemu odpovědni jsou jednotliví výkonní pracovníci nebo 
jejich skupiny 
 útvary štábní – mají podpůrnou funkci, níţe postaveny jsou útvary 
provozní (plánovači, dispečeři) a výše postavené jsou odborné útvary 
(jakost, personální věci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Obr. 3 - Liniově štábní organizační struktura [3,5]  
 
4.2.3 Projektová organizace 
Struktura je pouţívána při realizaci rozsáhlejších a sofistikovanějších projektů. 
Můţe se vyskytovat v několika variantách: 
 Manaţer řídí týmy za podpory zaměstnanců zákazníka (např. 
implementace softwarových produktů) 
 Struktura je funkční pouze pro jediný projekt, po dokončení projektu je 
struktura rozpuštěna 
Generální ředitel 
Odborný štáb Odborný štáb 
Ředitel odboru B Ředitel odboru B 
Odborný štáb A Odborný štáb B 
Odb. manaţer A1 Odb. manaţer A2 Odb. manaţer B1 Odb. manaţer B2 
Provoz B2 Provoz B1 Provoz A2 Provoz A1 
Provozní 
štáb A1 
Provozní 
štáb A2 
Provozní 
štáb B1 
Provozní 
štáb B2 
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  Investor si najímá manaţera projektu a vytváří s ním řídicí tým. Manaţer 
tak řídí projekt a firma jej realizuje pod jeho vedením. Týmovou 
součinnost s externími pracovníky ostatních dodavatelů zajišťuje také 
dosazený manaţer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 - Projektová organizační struktura[5]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 - Projektová organizační struktura[3] 
Generální ředitel 
Management 
projektu B 
Management 
projektu A 
Management 
projektu C 
Projektový 
útvar A1 
Projektový 
útvar A1 
Projektový 
útvar A1 
Projektový 
útvar A1 
Projektový 
útvar A1 
Projektový 
útvar A1 
Generální ředitel 
Manaţer projektu Útvary v základní 
podnikové struktuře 
Smluvně zavázaní 
dodavatelé 
Řídicí útvar A 
Řídicí útvar B 
Realizační útvar 1 
Realizační útvar 2 
Realizační útvar 3 
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4.2.4 Maticová organizační struktura 
Struktura je vhodná pro středně velké a také středně sloţité projekty. Příkladem 
této firemní struktury můţe být společnost zpracovávající projektovou dokumentaci. 
Členy společnosti zařazujeme do útvarů z hlediska odbornosti, tj. například statika, 
elektroinstalace, vzduchotechnika a součastně se účastní různých projektů pod vedením 
jejich vedoucích projektantů. Z toho vyplývá, ţe pracovníci jsou pak v organizační 
struktuře společnosti ve dvojí podřízenosti: 
 odborná podřízenost - funkcionální 
 předmětná podřízenost - cílová 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 - Maticová organizační struktura [5] 
[2,3,5] 
Vedení podniku 
Management 
projektu 1 
Management 
projektu 1 
Management 
projektu 1 
Odborný 
ústav A 
Odborný 
ústav B 
Odborný 
ústav C 
Smluvně zavázaní dodavatelé 
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4.3 Organizační struktura společnosti Power Beam s.r.o. 
Společnost Power Beam s.r.o. je rozdělena podle následujícího organigramu, ve kterém jsou zobrazeny její jednotlivé úseky: 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
  
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7 -  Organizační struktura společnosti Power Beam s.r.o.
ŘEDITEL 
ROZPOČTY 
 Vedoucí 
oddělení 
PROJEKCE+ 
ARCHITEKTURA 
Vedoucí oddělení 
 
REALIZACE 
Vedoucí 
oddělení 
OBCHOD 
Vedoucí 
oddělení 
ÚČETNICTVÍ 
A FINANCE 
Vedoucí 
oddělení 
Rozpočtář 
Rozpočtář 
Projektant
 Projektant 
 
Projektant 
Architekt 
Architekt 
Extrerní spolu-
pracovníci: 
Statik, Poţární 
technik 
Projektový 
manaţer
 Projektant 
 Projektový 
manaţer
 Projektant 
 Projektový 
manaţer
 Projektant 
 Přípravář 
Vedoucí 
dílny 
Obchodní 
zástupce 
Externí smluvní 
zprostředkovatelé 
Účetní 
Administrativní 
pracovník 
Stavbyvedoucí 
Externí tým- techničtí 
specialisté, řemesla 
(tesařské a zděné konstrukce, 
zateplování budov, 
elektroinstalace, vodoinstalace, 
vytápění) 
Ostatní subdodavatelé 
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5 Novostavba RD Kordošovi 
5.1 Stručný úvod zakázky 
První kontakt s investorem se uskutečnil na jaře roku 2011, kdy byla společnost 
oslovená investorem se zájmem o zpracování dokumentace ke stavbě. Investor se 
poptával po dodavateli architektonické studie a projektové dokumentace na novostavbu 
rodinného domu včetně terénních úprav, garáţového stání, vnější skladovací 
místnosti a oplocení. Později souhlasil s provedením stavby společností Power Beam 
s.r.o. Poté se začalo  s modelováním stavby. Od jara do léta 2011 bylo vytvořeno 
několik variant modelu stavby. Po tom, co se obě strany dohodly, byla na podzim roku 
2011 vytvořena cenová nabídka na tvorbu projektové dokumentace a následně investor 
nabídku přijal. V období zima 2011 aţ léto 2012 společnost Power Beam s.r.o. 
pracovala na řízení předprojektové výstavby a projektové přípravy a zajišťovala postup 
výstavby pomocí inţenýrské činnosti, kterou se zabývá, dále intenzivně pracovala na 
všech stupních projektové dokumentace. Na konci léta 2012 byla vydána stavební 
ohláška, po níţ následovalo na podzim zahájení první etapy realizace výstavby. V únoru 
letošního roku 2013 byla zahájena druhá etapa stavby s předpokladem, ţe mezitím 
v březnu bude dokončena, jiţ zmiňovaná, první etapa výstavby. Na květen roku 2013 je 
předpokládané dokončení stavby, respektive její druhé etapy. 
 
5.2 Architektonické řešení 
 
Navrţený objekt plní funkci bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Architektonické a 
dispoziční řešení vychází plně z poţadavků a potřeb investora a budoucího obyvatele 
domu. Bezprostřední okolí rodinného domu je na pozemku stavebníka a bude vyuţito 
pro potřeby obyvatel domu. Objekt bude vyuţíván investorem za účelem bydlení. 
Rodinný dům je umístěn v rozptýlené zástavbě. Jedná se o rodinný dům s dvěma 
nadzemními podlaţími, objekt není podsklepen. Parcela, v majetku investora, je mírně 
ve svahu. 
Architektonickým řešením se dům nevymezuje vůči okolní zástavbě, ale vhodně 
ji doplňuje. 
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V prvním nadzemním podlaţí se nachází WC, zádveří, technická místnost, 
kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, chodba, koupelna, pracovna. V druhém podlaţí se 
nachází loţnice, dětské pokoje, koupelna, prádelna, šatna a chodba. 
Orientace hlavního vstupu je ze severní strany. Návrhová zastavená plocha 
rodinného domu je 144,9  m2 a návrhová uţitná plocha rodinného domu je 198 m2. 
Součástí novostavby rodinného domu je příjezdová komunikace, jeţ umoţní 
dopravní propojení objektu z ulice Luční. 
5.3 Identifikační a základní údaje o zakázce 
Stavba: 
NÁZEV:  Novostavba RD Kordošovi 
LOKALITA:  Pustá Polom 
KRAJ:   Moravskoslezský 
STAVEBNÍ ÚŘAD:  Pustá Polom 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:  Pustá Polom 
CHARAKTER STAVBY:  NOVOSTAVBA RD 
 
Objednatel:  
JMÉNO: manţelé Kordošovi 
 (dále jen objednatel, investor) 
 
Zhotovitel: 
OBCHODNÍ JMÉNO: Power Beam s.r.o. 
ADRESA: Studentská 1554/1, 736 01 Havířov – Podlesí 
ZASTOUPENÁ: Davidem Svozilem, ředitelem společnosti 
IČ: 28600894 
DČ: CZ28600894 
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka a.s. 
TELEFON/FAX: 596 492 348 
EMAIL: Info@pb24.cz 
(dále jen zhotovitel) 
23 
 
5.4 Rozčlenění stavby do jednotlivých stavebních objektů a 
stavebních dílů 
1.ETAPA 
So 01   Rodinný dům s parkovacím stáním a zahradním domkem 
(1)  Zemní práce  
(2)  Základy a zvláštní zakládání  
(3)  Lešení a stavební výtahy  
(4)  Dřevostavby  
(5)  Úpravy povrchů vnější  
(6)  Izolace tepelné  
(7)  Konstrukce klempířské  
(8)  Krytiny tvrdé  
(9)  Konstrukce truhlářské  
2.ETAPA 
So 02   Terénní úpravy, terasy, přípojky a vnitřní  
(1) Zemní práce 
(2) Základy a zvláštní zakládání 
(3) Vodorovné konstrukce 
(4) Úpravy povrchů vnější 
(5) Izolace proti vodě 
(6) Zdravotechnická instalace 
(7) Vnitřní kanalizace 
(8) Ústřední vytápění 
(9) Konstrukce tesařské 
(10) Dřevostavby 
(11) Konstrukce truhlářské 
(12) Konstrukce zámečnické 
(13) Elektromontáže 
(14) Montáže vzduchotechnických zařízení 
(15) Ostatní práce „M“ 
Tab. 1 -  Členění stavby v RD Kordošovi v Pusté Polomi 
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6 Organizace stavební zakázky 
 
Pro ideální a efektivní řízení stavební zakázky je nutné v praxi pracovat 
s nástroji projektového řízení staveb. 
Nástroje pro řízení stavební zakázky: 
 Organigram zakázky 
 Časový harmonogram prací 
 Matice zodpovědnosti 
 
6.1 Způsoby výstavby 
Projekty spojené s výstavbou lze připravovat velkým mnoţstvím postupů. 
V našich podmínkách se tradičně vyskytují čtyři způsoby výstavby. Nejdůleţitější osoba 
v projektu výstavby je investor, popřípadě osoba určená investorem, která pracuje jeho 
nebo svým jménem, ale na jeho účet. Osoba je zodpovědná za: 
 Přípravu investičního celku – dokumentace přípravné fáze 
 Řízení přípravy a realizace projektu – dozor a řízení veškerých fází 
projektu 
6.1.1 Výstavba na „na klíč“ 
Manaţer stavby zpracovává nebo pověřuje projektanty vypracováním podkladů 
pro poptávkové řízení. Dodavatel vytvoří nabídku, včetně obchodní smlouvy. Investor 
zajistí dopracování dokumentace pro stavební řízení a uzavře smlouvu s vyšším 
dodavatelem. Dále pak jiţ dodavatel obstarává veškeré přípravy a realizace projektu, 
také si zajišťuje subdodávky. Investor spolupracuje dohledem a uvolňováním finančních 
prostředku. 
Způsob je volen kdyţ: 
 Vyšší dodavatel ovládá speciální procesní technologie výstavby a ručí  
za ně zárukou 
 Dodavatel ovládá know-how potřebné pro výstavbu 
 Investor volí jednoduché vztahy s odpovědností jednoho dodavatele 
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Obr. 8 - Organigram výstavby na klíč[5] 
[3,5] 
6.1.2 Způsob s projektovanými vyššími dodávkami 
Manaţerem bývá pracovník vyššího dodavatele nejvýznamnější dodávky. 
Manaţer jmenovaný investorem postupuje následovně: 
Určí projektantovi zpracování podkladů pro poptávkové řízení na dílčí části. 
Vyšší dodavatelé pak podají nabídku na tyto dílčí části. Vyšší dodavatelé vypracují 
vlastní nabídkovou dokumentaci subdodavatelům. Tento způsob zajišťuje kolaudační 
řízení. 
Způsob je volen kdyţ: 
 Vyšší dodavatelé ovládají speciální procesní technologie a ručí za ně 
zárukou 
 Dílčí část vyţaduje vyšší inovaci, kterou zajišťuje příslušný dodavatel 
 Také jako náhradní způsob vyšší dodávky „na klíč“  
 
Investor 
Zhotovitel stavby vyšší 
dodavatel „na klíč“ 
Vyšší dodavatel 
Projektované vyšší 
dodávky 
Vyšší dodavatel 
Projektované vyšší 
dodávky 
Vyšší dodavatel 
kompletované vyšší 
dodávky 
Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel 
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Obr. 9 - Organigram výstavby s projektovanými dodávkami[5]      [3,5] 
6.1.3 Způsob výstavby s kompletovanými vyššími dodávkami 
Pro naše podmínky je tento způsob u nás nejtradičnější. Manaţer jmenovaný 
investorem zadává projektantům úplné zpracování projektu. Po té můţe zařídit stavební 
řízení a zajistit kompletované vyšší dodávky. Zajišťuje realizační dokumentaci a řízení 
procesu výstavby. Funkci stavbyvedoucího plní často manaţer vyššího dodavatele. 
V některých případech se o tuto funkci dělí dva manaţeři dvou vyšších zakázek. 
Manaţer projektu také zaopatřuje kolaudační řízení. 
Způsob je volen kdyţ: 
 Technologii projektu ovládá buď sám investor, projektant nebo speciální 
smluvně zajištěná osoba 
 Převládá poţadavek na architektonické řešení a architekt je součastně 
také projektantem 
 Investor chce ovlivňovat projekt a dodavatelský systém 
 Proces přípravy není náročný pro investora 
Investor 
Zhotovitel stavby vyšší 
dodavatel „na klíč“ 
Zhotovitel části stavby (vyšší 
dodavatel) Kompletované 
vyšší dodávky 
Vyšší dodavatel 
kompletované vyšší dodávky 
Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel 
Projektant 
Koordinace 
Dokumentace ke 
stavebnímu řízení 
Zhotovitel části stavby (vyšší 
dodavatel) Kompletované 
vyšší dodávky 
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Obr. 10 - Organigram výstavby s kompletovanými vyššími dodávkami[5] 
[3,5] 
6.1.4 Investorský způsob výstavby 
Investor si sám zabezpečuje inţenýrink, a proto vyhovuje tento způsob převáţně 
menším a jednodušším stavbám. Investor jmenuje manaţera, který řídí 
přípravu a realizaci projektu, zadá projektantovi zpracování celkové dokumentace 
provádění autorského dozoru. Veškeré dodávky výrobků, prací, sluţeb si zařizuje sám 
od dodavatelů, takţe zabezpečuje kolaudaci. 
Tento způsob je výhodný pro svou moţnost detailně kontrolovat 
dodavatelé a vyloučit mezičlánky z výstavby. Je ovšem náročný na vlastní činnost 
investora a můţe sníţit odbornost a efektivitu řízení. 
 
 
 
 
 
Investor 
Zhotovitel stavby (vyšší dodavatel) 
Kompletované vyšší dodávky 
Zhotovitel části stavby (vyšší 
dodavatel) Kompletované 
vyšší dodávky 
Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel 
Projektant 
Souborné řešení 
projektu 
Zhotovitel části stavby (vyšší 
dodavatel) Kompletované 
vyšší dodávky 
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Obr. 11 - Organigram investorského způsobu[5] 
[3,5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investor Projektant 
Souborné řešení 
projektu 
Realizační 
dokumentace 
projektu 
Dodavatelé sluţeb Dodavatelé prací Dodavatelé výrobků 
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6.2 Organigram zakázky RD Kordošovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
Obr. 12 - Organigram zakázky RD Kordošovi v Pusté Polomi 
INVESTOR, 
manţelé Kordošovi 
INŢENÝRSKÁ 
ČINNOST 
Power Beam s.r.o. 
STÁTNÍ ZÁSTUPCE 
Stavební úřad 
 Pustá Polom 
PROJEKTANT 
Power Beam s.r.o. 
GENERÁLNÍ 
DODAVATEL 
Power Beam s.r.o. 
ARCHITEKT 
Power Beam s.r.o. 
SUBDODAVATELÉ 
Realizační firmy 
s dodávkou materiálů 
DODAVATELÉ 
MATERIÁLŮ 
Bez realizace 
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6.3 Průběh zakázky 
Power Beam s.r.o. se zabývá inţenýrskou činnosti. Proto, na základě poţadavku 
zadavatele, zajišťovala také veškeré jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky 
řízení. Sestavovaný strukturní plán je tak přizpůsoben v propojení z dodavatelského 
pohledu a investorského pohledu na ţivotní cyklus stavby.  
 
6.3.1 Pojem inženýrink 
„V přípravě a realizaci projektů spojených s výstavbou se běţně pouţívá také 
pojem engineering (inţenýrink). Jako inţenýrink se v procesu přípravy a realizace 
projektů tohoto druhu obvykle označuje: 
 obstarání věcí investora, zejména veřejnoprávních  
 kompletace výrobků, prací a sluţeb, potřebných k přípravě a realizaci 
projektu spojeného s výstavbou 
 řízení přípravy a realizace projektu spojeného s výstavbou 
 zabezpečení dokumentace projektů (zpracováním, nakoupením nebo 
převzetím od objednatele)“ 
[3, str. 26] 
Rozeznáváme 2 druhy inţenýrinku: 
 investorský – je v působnosti investorské strany tj. stavebník (investor) 
nebo jeho projektanta 
 dodavatelský – obstarává zhotovitel stavby 
[3 ] 
6.3.2 Životní cyklus stavby 
Průběh jednotlivých stavebních zakázek je pro stavební společnost aţ na drobné 
rozdíly neměnným procesem. Firma při tomto procesu provádí pokaţdé řadu po sobě 
jdoucích úkonů. Úkony projektu od jeho vzniku aţ po likvidaci lze přirovnat k lidskému 
ţivotu. U kaţdého projektu pak můţeme mluvit o ţivotním cyklu stavby. Cyklus se dělí 
do fází neboli etap, které popisují konkrétní činnosti, odpovědnost za jejich 
řízení a vznikají při nich dokumenty. Kaţdý takový cyklus je ovlivněn podmínkami a 
okolnostmi dané výstavby, legislativními ustanoveními a vnitropodnikovými standardy. 
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Fáze projektu výstavby tedy mají následující členění znázorněné podle 
nadřazenosti: 
1. Hrubé fáze projektu výstavby 
1.1.     Dílčí fáze projektu výstavy 
1.1.1. Procesy a výstupy (výsledky) 
Hrubé fáze: 
1. Předinvestiční fáze 
 Tuto fází stavební společnosti v České republice často podceňují. Toto 
podcenění můţe ale záhy přinést ztráty v další přípravě a realizaci projektu respektive 
stavby, poněvadţ v závěru této fáze má investor rozhodnout 
 jestli bude projekt realizován a pokud ano 
 jak stanoví cíle 
 která varianta bude ideální pro realizaci stavby 
 
 Jsou v ní definovány cíle, rozsah, specifikace a měřitelná kritéria, která určují, 
čeho chce investor ve spolupráci s dodavatelem dosáhnout. Hlavním dokumentem 
vznikajícím při této fázi můţe být studie proveditelnosti. Závěrečným a rozhodujícím 
dokumentuje investiční rozhodnutí. Podnětem k zahájení projektu můţe být vlastní 
iniciativa, dále iniciace vlády, státní správy nebo samosprávy (veřejné zakázky) a také 
nařízení třetí strany (například ochrana ţivotního prostředí). 
 
2. Investiční fáze 
Tato hrubá fáze členění ţivotního cyklu je fází nejpracnější a nejnákladnější. 
Jsou v ní zpracovávány plány, fáze se zabývá řízením realizace a vlastní realizací. 
Vznikají při ní důleţité dokumenty, bez nichţ by ţádná stavba nemohla být realizována. 
Hlavními dokumenty jsou průzkumy a projektové podklady, dokumentace pro územní 
řízení, dokumentace pro stavební řízení, pro kolaudační řízení, prováděcí dokumentace 
a dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
Poinvestiční fáze 
Je poslední hrubou fází. Z časového hlediska je částí nejdelší. Její začátek je od 
předání stavby do uţívání. Uţivatel provádí při pouţívání stavby údrţbu, 
opravy a modernizaci. Tato fáze trvá aţ do případné likvidace stavby. 
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6.3.3 Strukturovaný přehled životního cyklu stavby 
1. INICIOVÁNÍ (VZNIK STAVBY) 
2. DEFINOVÁNÍ 
2.1. Studie příleţitostí 
2.2. Studie potřeb 
2.3. Architektonické studie 
2.4. Studie proveditelnosti 
2.5. Investiční rozhodnutí 
3. PLÁNOVÁNÍ 
3.1. Příprava projektu 
3.1.1. Průzkumy a projektové podklady 
3.1.2. Výběr a zajištění pozemku 
3.1.3. Výběrové řízení na inţenýrink  
3.1.4. Smlouva s inţenýrskou organizací 
3.1.5. Výběrové řízení na projektanta 
3.1.6. Smlouva s projektantem 
3.2. Předprojekt 
3.2.1. Dokumentace pro územní řízení 
3.2.2. Vlastní územní řízení 
3.2.3. Rozhodnutí o umístění stavby 
3.3. Projekt 
3.3.1. Dokumentace pro stavební povolení 
3.3.2. Vlastní stavební řízení 
3.3.3. Stavební povolení 
4. REALIZACE 
4.1. Příprava 
4.1.1. Zadávací dokumentace pro realizaci 
4.1.2. Výběrové řízení na zhotovitele 
4.1.3. Smlouva na realizaci 
4.1.4. Prováděcí dokumentace 
4.1.5. Stavebně technologická příprava 
4.2. Vlastní realizace 
4.2.1. Odevzdání a převzetí staveniště 
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4.2.2. Vedení stavebního deníku 
4.2.3. Realizace stavebních objektů a provozních souborů 
4.2.4. Dokumentace pro změnová řízení 
4.3. Závěr realizace 
4.3.1. Předání a převzetí staveniště 
4.3.2. Závěrečné vyúčtování 
4.3.3. Dokumentace skutečného provedení 
4.3.4. Zkušební provoz 
4.3.5. Kolaudační řízení 
4.3.6. Kolaudační rozhodnutí 
5. PROVOZOVÁNÍ 
5.1. Běţný provoz 
5.2. Opravy a údrţba 
5.3. Modernizace 
5.4. Rekonstrukce 
6. UKONČENÍ 
6.1. Dokumentace k odstranění stavby 
6.2. Řízení o odstranění stavby 
6.3. Povolení (nařízení) odstranění stavby 
6.4. Odstranění stavby 
[3,5] 
6.4 Vybrané body životního cyklu stavby 
6.4.1 Nabídka 
První kontakt s investorem se uskutečnil na jaře roku 2011, kdy byla společnost 
oslovená investorem se zájmem o zpracování dokumentace ke stavbě. V tomto bodě se 
poprvé setkává objednatel s dodavatelem a vstupují do vzájemné interakce. Začalo 
se s modelováním stavby. Od jara do léta 2011 bylo vytvořeno několik variant modelu 
stavby.  
Investor (stavebník) se původně poptával po dodavateli architektonické studie a 
projektové dokumentace na novostavbu rodinného domu. K novostavbě rodinného 
domu poţadoval terénní úpravy, garáţové stání, vnější skladovací místnost a oplocení. 
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Společnost Power Beam s.r.o. nabídla investorovi své komplexní sluţby 
nejenom pro vypracování architektonické studie a projektové dokumentace, ale i 
samotnou realizaci stavebního díla. Společnost si kladla podmínku, ţe pro realizaci díla 
bude pouţitá technologie sendvičové dřevostavby, na kterou se Power Beam s.r.o. 
specializuje a zahrnovala také to, ţe pokud investor na tuto podmínku přistoupí, nabídne 
společnost příznivou cenu za projektovou dokumentaci ke stavbě. Stavebník zamýšlel 
původně realizovat klasickou zděnou stavbu, která měla být zaloţená na ţelezobetonové 
základové desce. Společnost Power Beam s.r.o. ale nabídla dřevostavbu. Nakonec se 
obě strany dohodly, ţe zmiňované dílo bude dřevostavba zaloţená na ţelezobetonových 
pilotech s pouţitím moderních přírodních materiálů. 
Na podzim roku 2011 byla vytvořena cenová nabídka na tvorbu projektové 
dokumentace a následně investor nabídku přijal. 
 
6.4.2 Smlouva o dílo na realizaci výstavby 
Vztahy mezi účastníky procesu přípravy a realizace projektu spojeného 
s výstavbou v ČR jsou upravovány a řídí se převáţně obchodním zákoníkem. Obchodní 
zákoník řeší smlouvu o dílo v § 536 a dalších. 
[3, 5, 6] 
Vymezení pojmů z § 536: 
„ (1) Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a 
objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
(2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, 
montáţ určité věci, její údrţba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci 
nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vţdy zhotovení, 
montáţ, údrţba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. 
(3) Cena musí být ve smlouvě dohodnuta, nebo v ní musí být alespoň stanoven 
způsob jejího určení, ledaţe strany ve smlouvě projeví vůli uzavřít smlouvu bez tohoto 
určení.“[10] 
Objednatel se zhotovitelem uzavřeli spolu smlouvu o dílo. Výstavba rodinného 
domu byla rozdělena do dvou etap a na kaţdou etapu byla uzavřena zvlášť smlouva o 
dílo. Obě tyto smlouvy obsahují: 
 smluvní strany – jedná se o stranu objednatele - to jsou manţelé 
Kordošovi a stranu zhotovitele – Power Beam s.r.o. 
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 Předmětem této smlouvy byl závazek k provedení stavby na klíč, dle 
projektové dokumentace a cenové nabídky, která je součástí smlouvy o 
dílo v první etapě, v druhé etapě pak inţenýrské sítě, vnitřní a terénní 
úpravy 
 Termíny plnění – byly stanoveny termíny zahájení a dokončení, termíny 
dílčí stanoveny nebyly 
 Cena díla  
Původně byla kalkulace dodavatele a projektová dokumentace zaloţena na 30 % 
marţi. Výsledný hrubý zisk měl být ještě tedy poníţen o provozní reţie.  
Smlouva o dílo na dodávku projektové dokumentace přesně nedefinovala 
maximální počet variant změn původního modelu stavby. Nepřesné definování této 
zdánlivě maličkosti se ukázalo jako chybné a rozhodující v ovlivnění délky doby 
zpracování projektové dokumentace. Model výstavby se několikrát na přání investora 
měnil a to velmi výrazně a zásadně. Nakonec na investorův podnět bylo vytvořeno deset 
modelů. Jednotlivé varianty se lišily velikostí, tvarem střechy i celkovou koncepcí 
stavby. Neustálými změnami se projektové práce neúměrně prodluţovaly a tím se také 
oddalovala samotná realizace díla.  
Prvotní časový předpoklad na vytvoření projektové dokumentace byl přibliţně 
šest měsíců. Tato doba byla ve výsledku překročena dvojnásobně. Dokonce vzhledem 
k novým poţadavkům investora probíhají dílčí úpravy projektové dokumentace fakticky 
doposud, to znamená během realizace díla. 
Od prvního kontaktu s investorem se počet technických pracovníků dodavatele 
ztrojnásobil a výrazně se tak změnily jeho provozní náklady. Ačkoli původně 
uvaţovaná marţe na dodávce projektové dokumentace i samotné realizace stavby se 
zdála být dostatečně vysoká, vzhledem k rychlému rozvoji firmy se však ukázala jako 
nedostatečná.  
Veliký počet změn vnesl do projekčních prací jistý prvek nesouladu, který se 
negativně projevil i na samotné realizaci. Bylo provedeno tolik variantních 
řešení a změn, ţe mnohdy ani sám investor nevěděl, co je vlastně finálním řešením. 
Častokrát i po jeho schválení bylo, nakonec jím vybrané a jiţ částečně realizované, 
řešení opět změněno. 
V průběhu tvorby poloţkového rozpočtu, který byl vytvářen v softwaru Build 
Power, nebyly ceny jednotlivých montáţí generovaných softwarem důsledně ověřovány 
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u montáţních firem. Ukázalo se, ţe nelze tyto softwarové ceny povaţovat za reálné. 
Zatímco některé poloţky jsou softwarem nadhodnoceny, jiné jsou aţ nereálně nízké. 
 Výsledná cena vzešlá z rozpočtu je tak relativně nepřesná a dochází k situaci, 
kdy výnos z jedné poloţky kompenzuje ztrátu u jiné poloţky. Je nezbytné maximálně 
moţný počet poloţek konzultovat s montáţní firmou ještě před předloţením cenové 
nabídky investorovi.  Jednou nabídnutá cena, se kterou se investor „smíří“ se potom uţ 
těţko navyšuje. 
 
Smlouva o dílo dále obsahuje: 
 Platební podmínky – smlouva o dílo si vymezuje zálohy, způsoby a 
termíny plateb 
 Způsob provedení díla – tato část vymezuje, ţe dílo musí být provedeno 
v souladu s platnými postupy, předpisy a ČSN. Zavazuje zhotovitele 
dodrţovat bezpečnostní, poţární, hygienické a ekologické předpisy. 
 Předání, převzetí díla 
 Záruční lhůta – na provedení tohoto díla činí 60 měsíců 
 Zastupování – ve věcech smluvních, ve vedení stavby, ve věcech 
technických 
 Stavební deník 
 Smluvní pokuty a sankce 
 Změna smlouvy 
 Jiná ujednání 
 Závěrečná ustanovení 
 
6.4.3 Inženýrsko geologický průzkum 
Power Beam s.r.o. zpracovávala geologický průzkum, hydrogeologické 
posouzení podloţí společně s vytyčením parcely, výškopisem, polohopisem, 
geometrickým zaměřením objektu. Souběţně prováděla průzkum radonového rizika, 
který je stavebním úřadem vţdy poţadován. 
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6.4.4 Uzemní řízení a stavební povolení 
Veškerou dokumentaci, samotné řízení a rozhodnutí jak územní tak stavební 
vyřizovala společnost Power Beam s.r.o. v rámci inţenýrské činnosti, kterou na projektu 
obstarávala.  
6.4.5 Dokumentace pro provedení stavby 
Dokumentace pro realizaci projektu a jeho řízení. Byla zpracována projektanty 
společnosti. Tato dokumentace obsahuje technickou zprávu, výkresovou dokumentaci 
stavby, rozpočet stavby, statický výpočet, seznam výrobků a také plán organizace 
výstavby. 
6.4.6 Stavebně technická příprava 
Dodavatel v této fázi vypracuje časový plán, potřeby zdrojů v čase, operativní a 
finanční plán. Společnost objednává dále materiál od dodavatelů, se kterými má 
smluvenou spolupráci bez realizace. 
 
6.4.7 Vedení stavebního deníku, předání a převzetí staveniště 
Stavební deník začíná vést dodavatel ode dne převzetí staveniště. Musí být po 
celou dobu provádění přístupný také pro investora. Zhotovitel a objednatel jsou povinni 
sledovat obsah stavebního deníku. 
Fáze předání a převzetí staveniště je poslední moţná doba, kterou můţe 
dodavatel vyuţít k vznesení případných námitek. Účastní se jej kromě 
dodavatele a investora také stavbyvedoucí. Při prohlídce místa staveniště jsou určeny 
přístupové komunikace, body napojení staveniště na inţenýrské sítě, připojení na 
vodovod, elektrickou energii, kanalizaci podobně. Rozhodne se o skladování odpadu. 
Zvolí se vhodné místo k umístění sociálního zařízení a buněk, popřípadě dílny. 
[5,6] 
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6.5 Strukturní plán zakázky 
Strukturní plán patří mezi základní nástroje projektového řízení staveb. Vhodně 
sestavený strukturní plán nám pomáhá zajistit včasné a optimální dosaţení cílů. 
Sestavujeme jej po vytyčení věcných ekonomických cílů a časových milníků projektu 
výstavby. Struktura slouţí k hierarchické dekompozici prací na projektu na menší části, 
které pak lze snáze řešit. Jedná se o tzv. balíky prací. Organizační struktura RD 
Kordošových vychází ze struktury kombinace dodavatelského a investorského pohledu 
na zakázku. Strukturní plán je zpracován v grafické formě jako stromový graf pro jeho 
přehlednost. 
[5,6] 
39 
 
6.6 Strukturní plán RD Kordošovi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 13 - Strukturní plán RD Kordošovi v Pusté Polomi 
Novostavba RD, manţelé Kordošovi 
Definování Plánování Realizace Provozování 
 Zadávací dokumentace pro 
realizaci 
 Smlouva na realizaci 
 Smlouva se subdodavateli 
 Prováděcí dokumentace 
 Stavebně-technická 
příprava 
 
 SO 01 Rodinný dům 
s parkovacím stáním a 
zahradním domkem 
 SO 02Terénní úpravy, terasy, 
přípojky a vnitřní úpravy 
 
 
Příprava projektu Předprojekt Projekt 
 Dokumentace pro stavební 
povolení 
 Vlastní stavební řízení 
 Stavební povolení 
 
 Dokumentace pro 
uzemní řízení 
 Územní řízení 
 Rozhodnutí o 
umístění stavby 
 
Iniciování 
 Architektonická 
studie 
Příprava realizace Vlastní realizace Závěr realizace 
 Tvorba nabídky 
 Průzkumy a 
projektové podklady 
 
 Závěrečné vyúčtování 
 Kolaudační řízení 
 Kolaudační rozhodnutí 
 Odevzdání a převzetí 
staveniště 
 Vedení stavebního 
deníku 
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6.7 Subdodavatelé zakázky Novostavba RD manželé Kordošovi 
V následujících tabulkách jsou uvedení subdodavatelé zpracovávající zakázku 
rodinného domu v Pusté Polomi. 
 
Subdodavatelé – realizační firmy s dodávkou materiálů 
Caleo 
Moldřík 
Martin Papeţ 
Nasua s.r.o. 
Interiér JOST 
Janošík 
Jiří Keclík 
Merhaut 
Revas s.r.o. 
Stamaco s.r.o. 
 
 
Voivo 
Jiří Kouřil 
Richard Havel 
DEV Company 
Klimša 
Ing. Lyčka- LYGED 
 
Nanokarbonová topná fólie 
Elektroinstalace 
Hliněné omítky 
centrální vysavač 
schodiště,zábradlí 
Okna, dveře- exteriér 
Instalater 
Rámování staveb 
Foukaná izolace ZELL 
Střešní krytina, klempýřské 
práce,  
mPVC folie (terasa)  
Posuvná a skládací okenice 
VZT 
Ţaluzie 
Pilotové patky 
Lešení- pronájem 
zaměřovací práce 
www.caleo.cz 
 
www.hlinaprodum.cz 
www.aertechnica.cz 
 
www.janosik.cz 
 
 
www.revas.cz 
www.stamaco.cz 
 
 
www.voivo.cz 
 
www.havlovci.cz 
www.devcompany.cz 
 
www.lyged.cz 
 
   
Tab. 2 -  Subdodavatelé s realizací 
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Dodavatelé materiálů – bez realizace 
DEKTRADE 
 
 
 
 
 
 
 
JAFHOLZ 
 
AKASTAV 
 
FERONA 
DOMAX, BOVA 
 
Izolace konopí cz, 
s.r.o. 
MTA 
 
 
 
MPL 
KVH profily, střešní latě 
Difuzní folie, pásky 
RHOMUSOVÉ palubky- 
fasáda 
Cetris 
OSB desky 
Veškerý doplňkový materiál 
 
KVH profily, střešní latě 
OSB desky 
STEiCO nosníky 
KVH profily 
Spojovací materiály 
Tesařské spojovací materiály 
tepelná izolace 
Dřevovláknité izolace 
Difuzní folie- fasádní, pásky 
OSB desky 
KVH profily 
Veškerý doplňkový materiál 
ww.dektrade.cz 
 
 
 
 
 
 
 
www.jafholz.cz 
 
www.akastav.cz 
 
www.ferona.cz 
www.domax.cz , 
www.bova-nail.cz 
www.konopi-izolace.cz 
www.mta.cz 
 
 
 
www.mpl-ostrava.cz 
Tab. 3 - Subdodavatelé bez realizace 
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6.8 Matice zodpovědnosti 
Matice zodpovědnosti je další z  uţitečných nástrojů plánování. Pokud 
podrobíme projekt dekompozici na jednotlivé dílčí úkoly a máme jiţ sestavenou 
organizační strukturu a rozdělené projektové role, můţeme tuto matici sestavit. 
U kaţdého úkolu je potřeba přiřadit osobu nebo oddělení zpracovávající úkol a 
zároveň vymezit pravomoci a odpovědnost členů a tím určit, kdo bude mít za daný úkol 
zodpovědnost. 
Matice umoţňuje pak snadnou přehlednost, kdy v kaţdém okamţiku kaţdý člen 
týmu ví, jaká je jeho role a jakou má odpovědnost, pravomoci a kompetence, případně 
kdo se na jeho úkolu podílí spoluprácí. 
Popisuje vztahy mezi úkoly řešené členy týmu společnosti, ale také externími 
subjekty.  
Organizační struktura projektu je vypsána ve sloupcích matice jménem 
jednotlivých subjektů a v řádcích jsou uvedeny jednotlivé činnosti. 
Matici nesestavujeme v pevné struktuře, ale postupně ji měníme a doplňujeme, 
aby co nejlépe slouţila managementu projektu. 
Při sestavování klademe důraz na: 
 Jednoznačné přiřazení – pravomoc a zodpovědnost přiřadíme vţdy jen 
jednomu subjektu. 
 Pravomoci a zodpovědnost delegujeme subjektům úměrně jejich 
moţnostem splnit očekávané výsledky 
 Odpovědnost za činnosti musí být úměrně delegovaná pravomocí 
 Potlačení rozhodovacího alibismu subjektů, aby rozhodnutí 
nepostupovala na vyšší úroveň. 
 
Vysvětlivky k matici zodpovědnosti: 
Ř – řídí 
Z – zpracovává 
S – spolupracuje 
 
[3,5,8]
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Obr. 14 - Matice zodpovědnosti část první 
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Úpravy povrchů vnější             Ř     S         Z Z                                 S               
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2.etapa                                                                                 
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Vodorovné konstrukce             Ř     S                                                   S         
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Dřevostavby             Ř     S         Z Z     Z                           S     S S       
Konstrukce truhlářské             Ř     S         Z             Z                                     
Konstrukce zámečnické             Ř     S         Z Z         Z         Z     Z                       
Elektromontáţe             Ř     S               Z                                             
Montáţe vzduchotechnických zařízení             Ř     S                                   Z                         
Ostatní práce "M"             Ř     S           Z                                 S     S         
Závěr realizace                                                                                 
Předání stavby investorovi S       
  
Ř 
 
                                                                
Závěrečné vyúčtování S   S Z 
  
Ř S S                                                               
Kolaudační řízení S Ř     S Z                                                                     
Kolaudační rozhodnutí   Ř     
 
Z                                                                     
Obr. 15 – Matice zodpovědnosti část druhá 
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6.9 Časový harmonogram 
Slouţí přehledu o časové náročnosti jednotlivých částí a vyjasnění vztahů mezi 
činnostmi navzájem. Zobrazuje všechny činnosti, od prvního rozhodnutí realizovat 
investici aţ po kolaudaci stavby. Objednatel určí svou představu o časovém průběhu 
stavby a na základě reálně moţném zvládnutí těchto poţadavků je vytvořen časový 
harmonogram. Dodavateli umoţní uvědomit si a naplánovat hlavní časové milníky ve 
výstavbě, kterých se později musí snaţit drţet. Ostatní řízení zakázky si zhotovitel musí 
naplánovat do podrobnější fáze a harmonogram tak rozpracovat do jednotlivých dílčích 
etap výstavby. Smlouva o dílo zpravidla jednoznačně definuje časové údaje o plnění 
závazků a nedodrţování bývá přísně sankcionováno. 
[2,6] 
 V dnešní době se na trhu vyskytuje velké mnoţství softwaru podporujících 
projektové řízení. Pro zakázku novostavby rodinného domu Kordošových v Pusté 
Polomi jsem zvolila program MS Project. 
 
6.9.1 Aplikace MS Project 
Aplikace je určená k plánování, sledování a řízení projektů. Umoţňuje 
komunikaci s projektovým týmem. 
MS Project je aplikace určená k plánování, sledování a řízení projektů, přiřazování 
zdrojů a sledování jejich vyuţití. MS Project umoţňuje výpočet kritické cesty a 
zobrazení různých pohledů na projekt, například ve formě Ganttova diagramu nebo 
síťového diagramu. MS Project je určen pro profesionální projektové managery k řízení 
a vedení jejich projektů či týmů. 
Projekt je tedy v podstatě plán prací zakončen na konci výsledkem. Projekt má 
datum začátku a také datum ukončení. Jedno datum lze v aplikaci pevně zvolit a druhé 
je automaticky dopočítáno. 
Projekt rozdělíme na úkoly podle dříve stanovených dílčích fází. Kaţdá fáze má 
stanovenou dobu trvání a mezi fázemi existují vzájemné vazby. K úkolům se mohou 
přiřazovat zdroje, jak materiálové, tak zdroje pracovní tj. lidé, kteří práci vykonávají. 
MS Project je schopen poté například odhalit přetíţení. Aplikace umoţňuje vkládat 
údaje o nákladech. Pomocí délky úkolů lze spočítat cenu potřebnou na jeho splnění. 
46 
 
Jakmile se projekt zahájí, můţeme do MS Projectu zadávat reálné časy 
dokončení a reálné náklady úkolů a můţeme analyzovat, jak se liší reálná situace od 
původního plánu. Můţeme sledovat kritickou cestu, která ovlivňuje celkovou dobu 
trvání projektu. Ve větších firmách na větších projektech lze vytvářet zásobníky zdrojů. 
Kaţdý člen týmu má moţnost sledovat svoje úkoly na projektu a zadávat údaje o plnění, 
moţných problémech, dokonce zasílat zprávy o stavu své činnosti. 
[6,9] 
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6.10 Časový harmonogram zpracovaný v MS Projectu 
 
Obr. 16 – Časový harmonogram zpracovaný v MS projectu 
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6.11 Plánování finančních zdrojů 
Cílem finančního plánu je naplánovat finanční zdroje tak, aby nenastala situace, 
kdy probíhající výstavbu nebude z čeho nadále financovat. Finančním plánem můţeme 
informovat investora o průběhu projektu z finanční stránky. Investor bude financovat 
projekt RD Kordošovi podle platebních podmínek ze smluv o dílo v obou etapách. Bude 
poskytovat finanční prostředky na výstavbu jednak zálohově podle smlouvy a jednak na 
základě vyhodnocení splněných dílčích částech. Nakonec proběhne konečné 
vyúčtování. 
K vytvoření finančního plánu jsem pouţila výstup plánování zdrojů aplikace MS 
Project společně s údaji o platebních podmínkách ve smlouvě.  Na vypočtené částky 
jsem následně sestavila přehledný graf. 
 
Platební podmínky 1. etapy: 
Zhotovitel poţaduje poskytnutí zálohy: 
a) Záloha ve výši 1 000 000,00 Kč bude vyplacena do 14 dnů od podpisu 
smlouvy, nejpozději však 14 dnů před dohodnutým termínem zahájení 
prací. 
b) Doplatek zálohy do 60% celkové ceny díla - 816 703,00 Kč bude 
vyplacena nejpozději do 3. 8. 2012. Nebude-li tato záloha uhrazena 
v řádném termínu, nebude zhotovitel účtovat objednateli smluvní penále, 
bude ‐li zpoţdění moţno přičíst na vrub administrativním průtahům 
spojeným s uvolněním části hypotéky finančním ústavem. Zhotovitel 
takové zpoţdění chápe a nebude z něj vyvozovat odvetné kroky či 
negativně posuzovat další spolupráci, jejíţ výsledkem je dokončení díla 
v plném rozsahu. Dojde ‐li ke zpoţdění s touto platbou, vyhrazuje si 
zhotovitel právo stavbu krátkodobě zastavit a tím nedodrţet termín 
dokončení díla. Zhotovitel zároveň vyjadřuje maximální vůli učinit 
takové kroky, aby k zastavení stavby nedošlo. 
c) Dílčí platba ve výši 20% celkové ceny díla – 605 568,00Kč bude 
vyplacena po dokončení prací označených v poloţkovém rozpočtu čísly 1 
aţ 28 včetně. 
d) Závěrečná platba odpovídající rozdílu celkové ceny a vyplacených záloh 
a dílčích plateb bude vyplacena po předání dokončeného díla objednateli. 
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Platební podmínky 2. Etapy: 
Zhotovitel poţaduje poskytnutí zálohy: 
a) Záloha ve výši 350 000,00 Kč bude vyplacena do 14 dnů od podpisu 
smlouvy, nejpozději však 14 dnů před dohodnutým termínem zahájení 
prací. 
b) Následné dílčí platby budou vypláceny na základě pravidelné měsíční 
fakturace dle předloţeného soupisu provedených prací. Soupis 
provedených prací pro měsíční fakturaci bude odsouhlasen objednatelem. 
c)  Závěrečná platba odpovídající rozdílu celkové ceny včetně DPH a 
vyplacených záloh bude vyplacena po předání dokončeného díla 
objednateli. 
Výpočet: 
Kumulované 
příjmy [Kč] 
0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Příjmy 0 1 000 000 0 0 
Časová osa Duben 2012 Květen 2012 Červen 2012 Červenec 12 
Cash flow  1 000 000 1 000 000 993 422 
Výdaje 0 0 0 6 578 
Kumulované 
výdaje [Kč] 
0 0 0 6578 
Tab. 4 - Tabulka pro výpočet finančního plánu č.1 
 
Kumulované 
příjmy [Kč] 
1 816 703 1 816 703 1 816 703 1 816 703 
Příjmy 816 703    
Časová osa Srpen 2012 Září 2012 Říjen 2012 
Listopad 
2012 
Cash flow 1 666 763 1 616 926 1 390 986 1 022 289 
Výdaje 143 362 49 837 225 940 368 697 
Kumulované 
výdaje [Kč] 
149 940 199 777 425 717 794 414 
Tab. 5 -Tabulka pro výpočet finančního plánu č.2 
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Kumulované 
příjmy [Kč] 
1 816 703 1 816 703 1 816 703 2 714 393 
Příjmy    
605 568+292 122=
897 690 
Časová osa Prosinec 2012 Leden 013 Únor 2013 Březen 2013 
Cash flow -172 572 -714 527 -1 454 262 -1 262 244 
Výdaje 1 194 861 541 955 739 735 705 672 
Kumulované 
výdaje [Kč] 
1 989 275 2 531 230 3 270 965 3 976 637 
Tab. 6 - Tabulka pro výpočet finančního plánu č.3 
 
Kumulované 
příjmy [Kč] 
3 371 072 3 589 738 4 262 761 
Příjmy 656 679 218 666 
605 568+67 455=673 
023 
Časová osa Duben 2013 Květen 2013 Červen 2013 
Cash flow -824 231 -673 024 0 
Výdaje 218 666 67 459 0 
Kumulované 
výdaje [Kč] 
4 195 303 4 262 761 4 262 761 
Tab. 7 - Tabulka pro výpočet finančního plánu č.4 
 
 
Pomocí výpočtu lze sestavit názorný graf, který je na další straně. Modrá křivka 
znázorňuje příjmy na probíhající výstavbu od investora, tedy to, jak investor platí. 
Zatímco červená křivka znamená výdaje, také to, jak roste hodnota stavby. 
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Graf 1 – Graf zobrazující příjmy a výdaje na výstavbu RD Kordošovi v Pusté Polomi 
 
 
Graf 2 – Zobrazující Cash flow výstavby RD Kordošovi v Pusté Polomi 
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7 Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo popsat stávající řízení zakázek a navrhnout 
vlastní řešení organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku za pomoci aplikace 
teoretických znalostí projektového řízení. 
Řízení stavební zakázky je nutné chápat jako sloţitý proces. Aplikujeme-li však 
nástroje a mechanizmy projektového řízení, lze proces řízení usnadnit a umoţnit 
podniku uspět v konkurenci. 
Pro zvolenou stavební zakázku, dřevostavbu v Pusté Polomi , jsem navrhla 
strukturní plán zakázky, matici zodpovědnosti, finanční plán zakázky a časový 
harmonogram v softwaru MS Project.  
            Navrhované řešení řízení stavební zakázky vyuţívá teoretické poznatky 
projektového řízení. V praxi je tato problematika sloţitější, neboť ji musíme chápat 
v mnoha dalších souvislostech. Stavebnictví je obor, který je značně ovlivňován jinými 
obory, například marketingem, ekonomikou, ekologii a také právem. 
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